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1. Definizioni e Acronimi 
 

Definizione/Acronimo Nota 

PNRR Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

TOOP The once only principle 

DTD Dipartimento per la trasformazione digitale 

PDND Piattaforma digitale Nazionale Dati 

ANPR Anagrafe Nazionale dei Residenti 

MUR Ministero Università e Ricerca 

ANIS Anagrafe Nazionale dell’Istruzione Superiore 

ModI Modalità Interoperabilità 

FNCF Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici 

OT Ordine territoriale dei Chimici e dei Fisici 

 
 

2. Cronologia delle versioni 
 

  Descrizione della revisione  Data Emissione  

Versione 1   Adozione prima versione   24/09/2025 

Versione 2 • Introdotto il capitolo 2 che traccia la 
cronologia delle versioni; 

• Il capitolo 8 è stato aggiornato con le 
nuove scadenze del Piano Operativo 

12/03/2026 
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3. Introduzione 
 
La transizione digitale dei dati attraverso l’utilizzo della relativa PDND finanziata anche con gli 

investimenti del PNRR offre un’opportunità per la Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e 

dei Fisici quale autorità competente a fornire i dati.  

 
MISSIONE MISSIONE 1: 

DIGITALIZZAZIONE, 

INNOVAZIONE, 

COMPETITIVITÀ, 

CULTURA E TURISMO 

La Missione 1 del Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza si pone l’obiettivo di dare un impulso 

decisivo al rilancio della competitività e della 

produttività del Sistema Paese 

COMPONENTE M1C1: DIGITALIZZAZIONE, 

INNOVAZIONE E 

SICUREZZA NELLA PA 

La Componente 1 della Missione ha l’obiettivo di 

trasformare in profondità la Pubblica Amministrazione 

attraverso una strategia centrata sulla 

digitalizzazione. 

INVESTIMENTO Investimento 1.3: Dati e 

interoperabilità 

 

La trasformazione digitale della PA si prefigge quindi 

di cambiare l’architettura e le modalità di 

interconnessione tra le basi dati delle amministrazioni 

affinché l’accesso ai servizi sia trasversalmente e 

universalmente basato sul principio “once only”, 

facendo sì che le informazioni sui cittadini siano a 

disposizione “una volta per tutte” per le 

amministrazioni in modo immediato, semplice ed 

efficace, alleggerendo tempi e costi legati alle 

richieste di informazioni oggi frammentate tra 

molteplici enti. 

MISURA 1.3.1 Piattaforma Digitale 

Nazionale Dati 

 

Sviluppare una Piattaforma Digitale Nazionale Dati 

(PDND) per garantire l'interoperabilità dei dati 

pubblici, permettendo così agli enti di erogare servizi 

in modo sicuro, più veloce ed efficace e ai cittadini di 

non fornire nuovamente informazioni che la PA già 

possiede. 

 
Nell’ambito degli Operational Arrangement della misura M1C1-1.3.1 è stata individuata la 
Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici, in qualità di ente competente, a rendere 
disponibile l’elenco dei professionisti sanitari CHIMICI e dei FISICI nel territorio nazionale.  
 
Nel dettaglio, il presente progetto prevede di rendere disponibili le informazioni relative all’esercizio 
professionale dei CHIMICI e dei FISICI  a tutti gli enti che ne hanno bisogno al fine di svolgere le 
proprie attività e di acquisire le informazioni sui professionisti chimici e fisici presenti sulle banche 
dati rese fruibili dalle altre autorità competenti abilitate alla piattaforma PDND ( a titolo di esempio 
il CF e la PIVA per Agenzia delle Entrate, i titoli di studio con ANIS, e le informazioni anagrafiche con 
ANPR).  
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4. Descrizione del progetto 
 
Il progetto di interoperabilità E-Service, oggetto del presente documento, si propone di realizzare i 
seguenti obiettivi nell’ambito dell’Albo unico Nazionale dei professionisti Chimici e Fisici: 

 

▪ Obiettivo 1 

Garantire l’interoperabilità tra enti pubblici e verso soggetti privati dei dati relativi 
all’esercizio professionale dei professionisti CHIMICI e FISICI presenti sull’Albo in un 
determinato momento, anche grazie alla disponibilità di dati aggiornati in tempo reale. 

 

▪ Obiettivo 2 

Garantire un’infrastruttura resiliente alle emergenze sanitarie presenti e future. 

▪ Obiettivo 3 

o Realizzazione di e-service che, per il tramite della PDND, permettano a chi interpella 
l’Albo l’emissione di Attestati Elettronici [interpellando la Federazione Nazionale 
come Fonte Autentica] per le Soluzioni IT-Wallet ed evoluzione degli stessi in 
coerenza con il quadro normativo nazionale e europeo; 

o Fruizione dell’e-service PDND del fornitore di Attestati Elettronici pubblici per la 
gestione del ciclo di vita degli Attestati emessi (attualmente “IT-Wallet - 
Aggiornamento stato Attestati emessi” dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato); 

o Successiva integrazione dell’e-service erogato dalla Federazione Nazionale degli 
Ordini dei Chimici dei Fisici con la funzionalità “Signal Hub” PDND per il medesimo 
fine del precedente punto.  
Questo obiettivo consentirebbe ai professionisti chimici e fisici di poter accedere in 
maniera univoca e veloce ai portali che richiedono ad oggi accesso con altri sistemi 
di integrazione come SPID o CNS, oltre a facilitare la qualificazione e l’aggiornamento 
dei dati anagrafici, professionali ed economici degli iscritti, in un’ottica di 
semplificazione, interoperabilità e digitalizzazione nell’ambito del progetto. 

Di seguito si riporta una lista parziale dei servizi erogati: 

 

• Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici quale Ente 
Erogatore 
 
La Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici realizzerà un minimo di 4 API 
che permetteranno l’erogazione dei seguenti servizi, come dettagliato ai paragrafi 6.4 e 6.5. 
 

Servizio  Fonte dati Descrizione 

Verifica Iscrizione 
Professionista all’Albo 

Albo Nazionale dei Chimici 
e dei Fisici 

Servizio che risponde alla domanda si/no 

Stato Professionista  
Albo Nazionale dei Chimici 
e dei Fisici 

Servizio che accerta l'esercizio 
professionale in un determinato momento 

Accertamento Iscrizione 
professionista 

Albo Nazionale dei Chimici 
e dei Fisici 

Servizio identificativo albo territoriale di 
appartenenza 
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Albo Nazionale dei Chimici 
e dei Fisici su IT-WALLET 

Albo Nazionale dei Chimici 
e dei Fisici 

Servizio che permette agli iscritti di fornire 
il tesserino di appartenenza all’Ordine 
sull’IT-Wallet e l’emissione di attestati 
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5. Modalità operative 
 

5.1. Modello di Governance del progetto 

 

L’organizzazione del progetto prevede l’istituzione nella Federazione Nazionale delle seguenti 

strutture di gestione e di controllo:  

• Struttura di gestione, incaricata delle attività operative, e coordinamento del progetto, volto 

al completamento dello stesso entro i termini previsti 

• Struttura di controllo, incaricata delle attività di rendicontazione sulla base degli affidamenti 

effettuati e dello stato di avanzamento dei lavori 

 

Di seguito l’organigramma delle strutture direttamente coinvolte. L’organigramma potrà essere 

esteso o rimodulato successivamente in base alle esigenze delle parti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Organigramma di governance del progetto 

 

5.2. Strumenti e modalità di monitoraggio e controllo interno del 

progetto 
 

La Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici per garantire il governo dell’intero 

progetto istituirà una struttura di monitoraggio e controllo interno che prevede tra i suoi 

componenti un coordinatore esterno del progetto (PMO), a cui compete l’interfaccia con la 

governance della Federazione e ove necessario anche di altri soggetti esterni (come ad es. fornitori, 

commercialista).  

La struttura, periodicamente, per mantenere sotto controllo l’esecuzione del progetto, valuterà le 

seguenti direttrici di monitoraggio di alto livello: 

Struttura di Gestione Struttura di Controllo 

Ufficio  
transizione digitale 

Comitato Centrale 

Ufficio  
amministrativo \ tesoreria 

Fornitore \ Sviluppatore 

Coordinatore 
progetto (PMO) 
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▪ Progresso: tramite Sal almeno mensile sullo stato temporale di esecuzione del progetto, e 

tramite report periodico specifico da parte dei fornitori del servizio 

▪ Aggiornamento dei costi: costi effettivi sostenuti e quelli preventivati rispetto al piano ed 

eventuale scostamento 

▪ Obiettivi raggiunti: in relazione al gantt dei lavori predisposto dal coordinatore 

▪ Lavori in corso e fasi successive. Analisi e valutazione delle attività correnti e le 

propedeuticità con fasi successive del progetto 

▪ Rischi. Valutazione dei rischi pianificati e dell’efficacia delle azioni attuate per la loro 

mitigazione 

▪ Problemi riscontrati. Individuazione di eventuali problemi che impediscono al progetto di 

progredire. In caso di problematica la struttura riferirà alla governance dell’ente proponendo 

oltre alla criticità delle soluzioni in modo da facilitare il raggiungimento degli obiettivi del 

progetto nei tempi previsti. 
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Rispetto dei PRINCIPI TRASVERSALI 
 

5.3. Do No Significant Harm (DNSH):  

Il progetto, in linea con il principio del “non arrecare danni significativi” all’ambiente (DNSH), non 

prevede interventi fisici né infrastrutturali, ma esclusivamente azioni di natura digitale e 

organizzativa, minimizzando così qualsiasi impatto diretto sull’ambiente. L’utilizzo di piattaforme 

digitali interoperabili consente una significativa riduzione dell’uso di supporti cartacei, 

promuovendo la dematerializzazione dei processi e una maggiore efficienza energetica attraverso 

l’ottimizzazione dei flussi informativi. Inoltre, la concentrazione dei servizi su piattaforme digitali 

centrali riduce la duplicazione delle banche dati e consente un uso più sostenibile delle risorse 

informatiche. 

5.4. Climate and Digital Tagging: 
Il progetto ha un impatto positivo sul livello di digitalizzazione dei servizi pubblici, in quanto prevede 

azioni che contribuiscono alla razionalizzazione e allo sharing efficiente delle risorse digitali tra 

pubbliche amministrazioni, riducendo la frammentazione informativa e migliorando l’accessibilità e 

la trasparenza verso i cittadini, e facilitando le attività dei singoli professionisti e del sistema 

ordinistico. 

5.5. Equità di Genere: 
Il progetto è rivolto indistintamente a tutti i cittadini e a tutti i professionisti garantendo l’accesso 

equo ai servizi e alle informazioni sanitarie e amministrative. 

5.6. Valorizzazione e protezione dei giovani: 
Il progetto promuove l’innovazione digitale e la trasformazione dei processi nella Pubblica 

Amministrazione sanitaria, creando un ambiente favorevole allo sviluppo di nuove competenze 

digitali tra i giovani professionisti del settore. 

5.7. Riduzione divari territoriali:  
Uno degli obiettivi principali del progetto è garantire l’uniformità e la qualità dell’accesso alle 

informazioni su tutto il territorio nazionale, indipendentemente dalla localizzazione geografica. 

L’interoperabilità dell’Albo Unico, con l’introduzione di una migliore gestione dell’informazione, 

consente infatti un allineamento continuo dei dati professionali, riducendo i tempi di 

aggiornamento e migliorando la comunicazione tra centro e periferia, contribuendo così a una 

maggiore equità nell’erogazione dei servizi. Inoltre, consente al singolo iscritto di poter accedere 

all’Albo per poter consultare la propria posizione, aggiornare i propri dati in tempo reale. Il progetto 

permette inoltre una migliore organizzazione dell’accesso a pareri, circolari e specifiche tecniche da 

parte di Ordini e professionisti, riducendo così un eventuale divario tra ordini di dimensioni 

provinciali e regionali o interregionali. 
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6. Piano progettuale di dettaglio 
 

La Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici (FNCF) rappresenta a livello nazionale 

la professione del Chimico e del Fisico, garantendo l’unitarietà e la coerenza dell’azione ordinistica 

sul territorio italiano. 

La Federazione è articolata in una rete capillare composta da 35 Ordini Territoriali, la cui 

configurazione può essere provinciale, interprovinciale, regionale o interregionale, in funzione della 

distribuzione geografica e del bacino professionale di riferimento. 

La struttura interna della Federazione si compone dei seguenti organi: 

• Presidente 

• Comitato Centrale, costituito da 15 membri eletti dal Consiglio Nazionale; 

• Consiglio Nazionale, composto da tutti i Presidenti degli Ordini Territoriali; 

• Collegio dei Revisori dei Conti. 

La sede istituzionale della Federazione è situata a Roma, in Via Nazionale 243 – 00184 Roma. 

Questo progetto, in linea con gli obiettivi del PNRR, si pone come un intervento strategico per 

standardizzare e centralizzare la gestione del dato, assicurando che l'Albo Unico Nazionale diventi 

la fonte unica, autorevole e interoperabile per tutte le informazioni relative ai professionisti iscritti, 

in aderenza al principio "once only".  

Il coordinamento informatico dei dati di Albo degli Ordini territoriali e la messa a disposizione 

dell’Albo Nazionale risponde alle esigenze di digitalizzazione del Paese, ove i professionisti chimici e 

fisici rappresentano un asset strategico in termini di garanzia per la salute e diritto alle cure del 

cittadino e la FNCF è l’autorità individuata come competente a fornire informazioni quale soggetto 

aderente alla PDND.  

L'adozione di un'infrastruttura tecnologica moderna e di protocolli standardizzati (ModI) è 

fondamentale per superare la frammentazione attuale e garantire la piena interoperabilità dei dati 

con le altre Pubbliche Amministrazioni attraverso la PDND, rafforzando le basi di un’infrastruttura 

resiliente alle emergenze sanitarie presenti e future. 

Di seguito la schematizzazione delle attività e l’indicazione delle milestone (indicate con Mx_d dove 

“x” è un progressivo e “d” indica l’ambito) previste nel progetto, redatte in base alle analisi di 

fattibilità condotte finora, che illustrano ed elencano le attività necessarie alla pubblicazione e 

fruizione dei servizi in PDND. 

Le attività progettuali dovranno prevedere:  

• Estensione Data Platform per interoperabilità; 

• Attività di Data Quality; 

• Realizzazione di almeno 4 API; 

• Costruzione gateway per l’aggiornamento e trasmissione tramite PDND di componenti delle 

anagrafiche provinciali; 

• Reingegnerizzazione di attuali e-service per integrazione con PDND; 

• Reingegnerizzazione dei servizi istituzionali della FNCF per integrarli con PDND. 
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Infine, possono essere individuate una serie di attività di supporto al progetto che sono necessarie 

in tutte le milestones: 

▪ Governance 
o PMO (coordinatore di progetto) 
o Change management 

▪ Revisione servizi trasversali 
o Adeguamento standard sicurezza AGID e crittografia dei dati dove necessaria  
o Adeguamento IAM 

▪ Aggiornamento piattaforma tecnologica 
o Adeguamento e-services esistenti, ora esposti a livello Federazione non in modalità 

ModI. 
o Adeguamento componenti infrastrutturali centrali Federazione agli attuali standard 

tecnologici 
 

6.1. M1_AP – Attività preliminari 

Descrizione:  

Le attività relative a questa milestone riguardano gli aspetti preliminari, in particolare: 

▪ Onboarding PDND della Federazione. 

 

6.2. M2_CG – Costruzione Gateway test Federazione 

Descrizione:  

Le attività relative a questa milestone riguardano la creazione di un’area di TEST che faccia uso della 
piattaforma di collaudo della PDND, in particolare:  

▪ Installazione e configurazione Ambiente Test API Gateway Federazione; 
▪ Reingegnerizzazione di attuali e-service e servizi istituzionali della Federazione in fase di 

fruizione per integrazione con PDND. 

 

6.3. M3_EG – Esercizio Gateway Federazione 

Descrizione:  

Le attività relative a questa milestone riguardano: 

▪ Installazione e configurazione Ambiente di Esercizio API Gateway Federazione. 

 

6.4. M4_ES – Esposizione servizi PDND Albi Unici 
 

Descrizione:  

Le attività relative a questa milestone riguardano la verifica della correttezza dei dati attraverso la 
fruizione delle anagrafi di interesse nazionale per il tramite della PDND (i.e. ANPR, ANIS) e 
l’esposizione di almeno 3 API, aperte a tutte le Pubbliche Amministrazioni, per il tramite della 
PDND: 
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Servizio  Fonte dati Descrizione 

Verifica Iscrizione 
Professionista all’Albo 

Albo Nazionale dei Chimici 
e dei Fisici 

Servizio che risponde alla domanda si/no 

Stato Professionista  
Albo Nazionale dei Chimici 
e dei Fisici 

Servizio che accerta l'esercizio 
professionale in un determinato momento 

Accertamento Iscrizione 
professionista 

Albo Nazionale dei Chimici 
e dei Fisici 

Servizio identificativo albo territoriale di 
appartenenza 

 

Le specifiche tecniche delle API sopra riportate dovranno seguire le indicazioni del MoDI ed essere 
preventivamente approvate dal gruppo tecnico del DTD. 
 

6.5. M5_WAL – Tesserino Ordine su IT-WALLET  
 

Descrizione:  

Le attività relative a questa milestone riguardano l’integrazione della Federazione con il Wallet 
Nazionale e l’erogazione di specifici e-services da erogare per il tramite di PDND e l’utilizzo del 
servizio di PDND denominato “Signal Hub” per la trasmissione di notifiche e aggiornamenti. 

Pertanto, la milestone ha le seguenti finalità: 

▪ Rendere disponibili sull’IT Wallet gli Attestati Elettronici di Attributi (tramite l’erogazione di 

un e-service ad-hoc su PDND) e supportare la gestione del relativo ciclo di vita mediante la 

fruizione di specifici e-service erogati da IPZS su PDND; 

▪ Integrazione con la funzionalità Signal Hub di PDND per notificare i fruitori dell’e-service 

sopracitato (es. IPZS) di una modifica di un dato già in loro possesso; 

 

Servizio  Fonte dati Descrizione 

Tesserino appartenenza 
Ordine su IT-WALLET 

Albo Nazionale dei Chimici 
e dei Fisici 

Servizio che permette agli iscritti di fornire 
il tesserino di appartenenza all’Ordine 
sull’IT-Wallet e l’emissione di attestati 

 
Le specifiche tecniche dell’API sopra riportate dovranno seguire le indicazioni del MoDI e le regole 
tecniche previste dall’IT-Wallet, fornite dal DTD. 
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7. Articolazione temporale del Progetto 
 
Di seguito si riporta le milestone di progetto: 
 

Milestone Target 

M1_AP – Attività preliminari 
Attività Tecniche di Adesione (assesment interno 
propedeutico all’adesione e iter amministrativo) 

M2_CG – Costruzione Gateway test 
Federazione 

Creazione di un’area di TEST che faccia uso della 
piattaforma di collaudo della PDND 

M3_EG – Esercizio Gateway 
Federazione 

Creazione dell’ambiente di esercizio che faccia uso 
dell’ambiente di produzione della PDND 

M4_ES – Esposizione servizi PDND Albi 
Unici 

Servizi esposti su PDND, e/o secondo le linee guida ModI, 
un numero di almeno 3 servizi 

M5_WAL – Tesserino Ordine su IT-
WALLET 

Servizi esposti su PDND, e/o secondo le linee guida ModI 
e normativa IT-WALLET, un numero di almeno 1 servizi 

 
 
Le milestone sono articolate nella seguente sequenza temporale: 
 

 
  

Area Attività Milestone Avvio 
Completamento 
Realizzazione 

1. Avvio Integrazione PDND M1_AP – Attività preliminari 3 trim. 2025 4 trim. 2025 

2. Sviluppo 
componenti 

Sviluppo 

componenti - 

Creazione servizi 

infrastrutturali 

M2_CG – Costruzione 
Gateway Test Federazione 

3 trim. 2025 2 trim. 2026 

M3_EG – Esercizio 
Gateway Federazione 

3 trim. 2025 2 trim. 2026 

3. Esercizio – 

Esposizione e 

Fruizione ModI 

PDND 

Esposizione e 

fruizione  

M4_ES – Esposizione 
servizi PDND Albo Unico 

1 trim. 2026 2 trim. 2026 

M5_WAL – Tesserino 
Ordine su IT-WALLET 

1 trim. 2026 2 trim. 2026 
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8. Costi del progetto 
 
Nella seguente tabella è riportato il dettaglio complessivo della stima delle varie tipologie di costo 
per le varie attività in riferimento ai paragrafi 8.1 e 8.2: 

 

Attività Servizio  
Costo 

unitario G/P 
dei servizi  

Effort in G/P 
dei servizi  

Costo 
(senza IVA) 

Importo IVA 
Costo (con 

IVA) 

1. Avvio-
Integrazione 
PDND 

Sviluppo 
applicativo 
Federazione 

€ 244,00 290 € 70.760,00 € 15.567,20 € 86.327,20 

Servizi 
complementari 
allo sviluppo 

€ 276,00 185 € 51.060,00 € 11.233,20 € 62.293,20 

2. Sviluppo 
componenti- 
Creazione 
servizi 
infrastrutturali 

Sviluppo 
applicativo 
Federazione 

€ 244,00 235 € 57.340,00 € 12.614,80 € 69.954,80 

Servizi 
complementari 
allo sviluppo  

€ 276,00 260 € 71.760,00 € 15.787,20 € 87.547,20 

3. Esercizio - 
Esposizione e 
Fruizione ModI 
PDND 

Sviluppo 
applicativo 
Federazione 

€ 244,00 140 € 34.160,00 € 7.515,20 € 41.675,20 

Servizi 
complementari 
allo sviluppo  

€ 276,00 110 € 30.360,00 € 6.679,20 € 37.039,20 

  € 315.440,00 € 69.396,80 € 384.836,80 

 

Di seguito sono riportati i valori unitari per giornata/persona che sono stati stimati per ciascuna 
tipologia di costo. 
I costi relativi ai servizi sotto riportati sono stati calcolati secondo i riferimenti su profili e tariffe di 
cui alla “Procedura ristretta per l’affidamento di servizi in ambito Sistemi gestionali integrati per le 
pubbliche amministrazioni – ID SIGEF 1607” del 2015 esperita da CONSIP.  
 

Tipologia di costo Descrizione 
Stima del costo 

giornata/persona 

Sviluppo 
Implementazione e/o manutenzione evolutiva 
di software 

 244,00 € 

Servizi complementari allo 
sviluppo 

Attività operative di supporto allo sviluppo del 
software (configurazione, installazione, 
integrazione, test, v.a., ecc.) 

276,00 € 
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8.1. Costi del progetto per l’esposizione dell’Albo Unico 

Nazionale 
Nella seguente tabella è riportato il dettaglio della stima delle varie tipologie di costo per le attività 
legate all’esposizione dell’Albo Unico Nazionale: 
 

Attività Servizio  
Costo 

unitario G/P 
dei servizi  

Effort in G/P 
dei servizi  

Costo 
(senza IVA) 

Importo IVA 
Costo (con 

IVA) 

1. Avvio-
Integrazione 
PDND 

Sviluppo 
applicativo 
Federazione 

€ 244,00 235 € 57.340,00 € 12.614,80 € 69.954,80 

Servizi 
complementari 
allo sviluppo 

€ 276,00 130 € 35.880,00 € 7.893,60 € 43.773,60 

2. Sviluppo 
componenti- 
Creazione 
servizi 
infrastrutturali 

Sviluppo 
applicativo 
Federazione 

€ 244,00 175 € 42.700,00 € 9.394,00 € 52.094,00 

Servizi 
complementari 
allo sviluppo  

€ 276,00 195 € 53.820,00 € 11.840,40 € 65.660,40 

3. Esercizio - 
Esposizione e 
Fruizione ModI 
PDND 

Sviluppo 
applicativo 
Federazione 

€ 244,00 80 € 19.520,00 € 4.294,40 € 23.814,40 

Servizi 
complementari 
allo sviluppo  

€ 276,00 40 € 11.040,00 € 2.428,80 € 13.468,80 

  € 220.300,00 € 48.466,00 € 268.766,00 

 

8.2. Costi del progetto per l’esposizione della credenziale sul IT-

Wallet  
 
Nella seguente tabella è riportato il dettaglio della stima delle varie tipologie di costo per le attività 
legate all’esposizione della credenziale sul IT-Wallet: 
 

Attività Servizio  
Costo 

unitario G/P 
dei servizi  

Effort in G/P 
dei servizi  

Costo 
(senza IVA) 

Importo IVA 
Costo (con 

IVA) 

1. Avvio-
Integrazione 
PDND 

Sviluppo 
applicativo 
Federazione 

€ 244,00 55 € 13.420,00 € 2.952,40 € 16.372,40 

Servizi 
complementari 
allo sviluppo 

€ 276,00 55 € 15.180,00 € 3.339,60 € 18.519,60 

2. Sviluppo 
componenti- 
Creazione 
servizi 
infrastrutturali 

Sviluppo 
applicativo 
Federazione 

€ 244,00 60 € 14.640,00 € 3.220,80 € 17.860,80 

Servizi 
complementari 
allo sviluppo  

€ 276,00 65 € 17.940,00 € 3.946,80 € 21.886,80 

3. Esercizio - 
Esposizione e 
Fruizione ModI 
PDND 

Sviluppo 
applicativo 
Federazione 

€ 244,00 60 € 14.640,00 € 3.220,80 € 17.860,80 

Servizi 
complementari 
allo sviluppo  

€ 276,00 70 € 19.320,00 € 4.250,40 € 23.570,40 

  € 95.140,00 € 20.930,80 € 116.070,80 
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8.3. Ripartizione costi per annualità 
 
Nel successivo schema è riepilogata la ripartizione dei costi per le varie annualità considerando la 
data di effettiva rendicontazione al completamento di tutte le attività tecniche e amministrative 
(collaudi, monitoraggio dei livelli di servizio post-avvio, fatturazione, pagamenti, ecc.): 

 

Anno /Attività Costo (con IVA) 

2025  

1.Avvio-Integrazione PDND € 148.620,40 

Sviluppo applicativo Federazione € 86.327,20 

Servizi complementari allo sviluppo € 62.293,20 

2. Sviluppo componenti - Creazione servizi infrastrutturali € 157.502,00 

Sviluppo applicativo Federazione € 69.954,80 

Servizi complementari allo sviluppo € 87.547,20 

2026  

3. Esercizio - Esposizione e Fruizione ModI PDND € 78.714,40 

Sviluppo applicativo Federazione € 41.675,20 

Servizi complementari allo sviluppo € 37.039,20 

Totali € 384.836,80 

 

 Il quadro sopra indicato costituisce un perimetro di cronologico/economico entro cui 

troveranno collocazione i piani di lavoro dei singoli interventi di sviluppo; in base alle esigenze 

riscontrate in fase di attuazione, fermo restando l’importo totale complessivo di euro € 384.836,80, 

alcune voci potranno essere rimodulate negli importi e/o nella progressione cronologica. 
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9. Interrelazione con altri interventi del PNRR 

 

La transizione digitale della Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici non si avvale 
di altro intervento finanziato dal PNRR nel rispetto del divieto di c.d. “doppio finanziamento” (art. 9 
Reg. UE 2021/241; circolare MEF del 14 ottobre 2021, n. 21; circolare RGS del 31 dicembre 2021, n. 
33. 
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